

DOCUMENTO EXECUTIVO

Planejamento por etapas do MVP AIDEAL

MVP AIDEAL GoFlowOS Subtítulo: Cloudflare (browser-first) + Local/Servidor próprio Data de referência: 30/03/2026 Versão: v1.0

Cloudflare (browser-first) + Local/Servidor próprio

Data de referência: 30/03/2026

Versão: v1.0

Escopo: DRE + Fluxo de Caixa + Painel GoFlow

Este documento descreve cronograma, escopo, entregáveis, critérios de aceite, dependências, riscos e matriz de rastreabilidade para conclusão do MVP antes do prazo alvo.

AIDEAL • GoFlowOS • Plano de execução estruturado

Sumário

Placeholder for table of contents	0
-----------------------------------	---

Plano de Etapas do MVP AIDEAL GoFlowOS

Capa

Projeto: MVP AIDEAL GoFlowOS Subtítulo: Cloudflare (browser-first) + Local/Servidor próprio
Data de referência: 30/03/2026 Versão: v1.0

Resumo executivo

Objetivo do MVP

Construir um MVP executivo-operacional para receber planilhas financeiras brutas e gerar workbooks finais no padrão AIDEAL, preservando a estrutura dos templates de saída (sheets, fórmulas, filtros, tabelas, segmentações e layout), com operação simplificada para usuários administrativos.

Escopo principal

- Conversão automática do fluxo DRE.
- Consolidação e conversão automática do Fluxo de Caixa (múltiplos bancos em estrutura-base compatível).
- Painel operacional baseado no GoFlow Core, com indicadores e acompanhamento de execução.

Decisões já fechadas

- Preservação máxima de template Excel.
- Layout-base comum para bancos na fase inicial (mesma estrutura-base do arquivo Itaú).
- Erro bloqueante para classificações não mapeadas.
- Processamento local por padrão no modo Cloudflare (browser-first).

Etapas por partes

Etapa 1 — Fundação e arquitetura

Período: 30/03/2026 a 01/04/2026

Objetivo

Estabelecer a base técnica única do projeto (web + engine + execução local), definindo contratos de dados, organização de módulos e baseline de validação.

Entradas

- Requisitos e escopo validados.
- Templates oficiais DRE e Fluxo de Caixa.
- Exemplos reais de entrada (RELATORIO DRE MES 05.xls, RELATORIO DE MOVIMENTO BI ITAU.xlsx).
- Pacote goflow-core-1.1.0.tgz.

Atividades

- Estruturar diretórios de aplicação, engine de transformação e configurações de mapeamento.
- Definir contratos de dados normalizados para DRE e Fluxo de Caixa.
- Definir padrão de validação de arquivos de entrada e mensagens de erro.
- Implementar baseline técnico de preservação de template (diferença estrutural controlada por artefato).

Entregáveis

- Estrutura inicial de projeto pronta para desenvolvimento em paralelo.
- Contratos de dados e interfaces internas documentados.
- Especificação inicial de validação de entrada.

Critérios de aceite

- Estrutura de projeto criada e executável localmente.
- Contratos de dados revisados e versionados.
- Regras básicas de validação definidas para ambos os fluxos.

Dependências

- Disponibilidade dos templates finais e amostras de entrada.
- Definição de estratégia de escrita não destrutiva em templates Excel.

Riscos e mitigação

- Risco: perda de elementos avançados do template ao salvar arquivo.

Mitigação: escrever somente áreas de dados previstas e validar estrutura após geração.

- Risco: ambiguidade de mapeamento inicial.

Mitigação: centralizar regras em arquivos de configuração e validar com casos reais.

Prazo

Início: 30/03/2026 Fim: 01/04/2026

Etapa 2 — Motor DRE

Período: 02/04/2026 a 08/04/2026

Objetivo

Implementar o pipeline completo de ingestão, validação, transformação e geração do arquivo final DRE no padrão AIDEAL.

Entradas

- Arquivo bruto DRE em .xls/.xlsx.
- Template final DRE oficial.
- Regras de mapeamento de campos, naturezas e centros de custo.

Atividades

- Implementar parser para entrada DRE (sheet principal e planilhas complementares).
- Normalizar lançamentos em crédito/débito e expansões de tributos/tarifas.
- Aplicar regras de validação estrutural (abas, colunas obrigatórias, tipos de dado).
- Gerar workbook final preenchendo áreas de dados no template oficial.
- Produzir log de execução com status, contagens e pendências.

Entregáveis

- Motor DRE funcional ponta a ponta.
- Exportação de arquivo .xlsx final pronto para uso.
- Relatório de validação com erros e warnings.

Critérios de aceite

- Geração correta do DRE final para o arquivo de referência.
- Preservação de sheets, fórmulas e estrutura do template.
- Mensagem clara em caso de estrutura inválida.

Dependências

- Etapa 1 concluída.
- Mapeamento de classificação consolidado para DRE.

Riscos e mitigação

- Risco: variações de planilha de origem fora do padrão esperado.

Mitigação: validação bloqueante e relatório de inconsistência orientado ao usuário.

- Risco: arredondamentos divergentes.

Mitigação: padronização decimal e testes de reconciliação por subtotal.

Prazo

Início: 02/04/2026 Fim: 08/04/2026

Etapa 3 — Motor Fluxo de Caixa

Período: 09/04/2026 a 15/04/2026

Objetivo

Implementar consolidação multiarquivos por banco e geração do Fluxo de Caixa final em template oficial.

Entradas

- Múltiplos relatórios bancários com estrutura-base compatível.
- Template final Fluxo de Caixa oficial.
- Dicionário de normalização de classificações (alias).

Atividades

- Implementar ingestão em lote e identificação de banco/origem por arquivo.
- Normalizar colunas e tipos de transação (crédito, débito, transferência).

- Consolidar movimentos em base única com rastreabilidade por origem.
- Aplicar classificação financeira e validação de mapeamento.
- Gerar workbook final com filtros superiores e visão consolidada preservados.

Entregáveis

- Motor de Fluxo de Caixa funcional ponta a ponta.
- Arquivo final .xlsx consolidado e organizado no padrão AIDEAL.
- Relatório de execução e reconciliação.

Critérios de aceite

- Processamento de lote multi-banco com saída única válida.
- Filtros e visões consolidadas alimentados com banco/origem.
- Erro bloqueante ao detectar classificação não mapeada.

Dependências

- Etapa 1 concluída.
- Regras de normalização de classificação aprovadas.

Riscos e mitigação

- Risco: diferenças de nomenclatura entre bancos para a mesma natureza.

Mitigação: camada de aliases versionada e validação com histórico.

- Risco: divergência de saldo por tratamento de transferências.

Mitigação: regra explícita por tipo e auditoria de reconciliação.

Prazo

Início: 09/04/2026 Fim: 15/04/2026

Etapa 4 — Painel GoFlow + KPIs

Período: 16/04/2026 a 21/04/2026

Objetivo

Disponibilizar interface operacional executiva para upload, execução, monitoramento, download e leitura de indicadores.

Entradas

- goflow-core como base visual e de componentes.
- Motores DRE e Fluxo concluídos (Etapas 2 e 3).
- Diretrizes visuais AIDEAL (paleta, tipografia e proporções de uso).

Atividades

- Implementar tela inicial com seleção de fluxo (DRE ou Fluxo de Caixa).
- Implementar upload e validação guiada por fluxo.
- Implementar status de execução (em andamento, concluído, erro).
- Implementar download do arquivo final e histórico de processamentos.

- Implementar KPIs operacionais e financeiros básicos de acompanhamento.
- Adaptar identidade visual para padrão executivo corporativo AIDEAL.

Entregáveis

- Painel operacional web funcional.
- Jornada completa de processamento via interface.
- KPIs iniciais de execução e resultado.

Critérios de aceite

- Usuário administrativo executa os dois fluxos sem linha de comando.
- Erros de validação aparecem com clareza e ação sugerida.
- Interface aderente à identidade visual aprovada.

Dependências

- Etapas 2 e 3 concluídas.
- Definição final de indicadores e visualização.

Riscos e mitigação

- Risco: UI conflitar com padrões visuais originais do GoFlow Core.

Mitigação: camada de temas/tokens dedicada sem alterar núcleo proprietário.

- Risco: regressões na experiência de upload de múltiplos arquivos.

Mitigação: testes de fluxo com lotes reais e simulação de erro.

Prazo

Início: 16/04/2026 Fim: 21/04/2026

Etapa 5 — Deploy, QA final e handover

Período: 22/04/2026 a 24/04/2026

Objetivo

Finalizar a solução para uso em Cloudflare e ambiente local/servidor próprio, com validação final e documentação de operação.

Entradas

- Aplicação completa das etapas anteriores.
- Checklist de qualidade técnico-funcional.
- Ambiente alvo Cloudflare + ambiente local.

Atividades

- Configurar build e deploy em Cloudflare Pages (modo browser-first).
- Validar execução local (CLI/API) para migração futura em servidor próprio.
- Executar testes finais funcionais e de regressão.
- Consolidar manual resumido de operação.
- Realizar handover técnico com checklist de aceite final.

Entregáveis

- Deploy operacional em Cloudflare.
- Rotina local documentada e funcional.
- Pacote de documentação final (uso, validação, troubleshooting).

Critérios de aceite

- MVP funcional em ambos os modos (Cloudflare e local).
- Testes finais aprovados sem bloqueadores.
- Documentação suficiente para operação assistida e continuidade.

Dependências

- Conclusão das etapas 1 a 4.
- Acesso aos ambientes de deploy e validação.

Riscos e mitigação

- Risco: comportamento diferente entre navegadores/ambientes.

Mitigação: bateria final de testes cruzados e validação de compatibilidade.

- Risco: atraso por ajustes de última hora em mapeamentos.

Mitigação: janela de hardening dedicada e congelamento de escopo no início da etapa.

Prazo

Início: 22/04/2026 Fim: 24/04/2026

Matriz de rastreabilidade (requisito → etapa)

Requisitos funcionais (RF)

- RF-01 (seleção de fluxo DRE/FC): Etapa 4.
- RF-02 (DRE com geração padrão AIDEAL): Etapa 2.
- RF-03 (múltiplos bancos no Fluxo de Caixa): Etapa 3.
- RF-04 (registro de banco/origem): Etapa 3 e Etapa 4.
- RF-05 (preservação de template): Etapa 1, Etapa 2 e Etapa 3.
- RF-06 (mensagens claras de erro): Etapa 2, Etapa 3 e Etapa 4.
- RF-07 (exportação .xlsx): Etapa 2, Etapa 3 e Etapa 4.
- RF-08 (acompanhamento via painel GoFlow): Etapa 4.

Requisitos não funcionais (RNF)

- RNF-01 (compatibilidade .xls/.xlsx): Etapa 2 e Etapa 3.
- RNF-02 (confiabilidade de template): Etapa 1, Etapa 2 e Etapa 3.
- RNF-03 (auditabilidade/logs): Etapa 2, Etapa 3 e Etapa 5.
- RNF-04 (usabilidade sem CLI): Etapa 4.
- RNF-05 (portabilidade local/web interno): Etapa 5.
- RNF-06 (segurança e limpeza de temporários): Etapa 2, Etapa 3 e Etapa 5.

Cronograma consolidado

Linha do tempo

- 30/03 a 01/04: Etapa 1 — Fundação e arquitetura.
- 02/04 a 08/04: Etapa 2 — Motor DRE.
- 09/04 a 15/04: Etapa 3 — Motor Fluxo de Caixa.
- 16/04 a 21/04: Etapa 4 — Painel GoFlow + KPIs.
- 22/04 a 24/04: Etapa 5 — Deploy, QA final e handover.

Marcos

- M1: arquitetura e contratos fechados (01/04/2026).
- M2: motor DRE homologado (08/04/2026).
- M3: motor Fluxo de Caixa homologado (15/04/2026).
- M4: painel operacional com KPIs pronto (21/04/2026).
- M5: entrega final e handover concluídos (24/04/2026).

Marco final de conclusão

24/04/2026

Apêndices

Apêndice A — Glossário de campos (DRE/Fluxo)

Campos essenciais DRE

- Data: data do lançamento financeiro.
- Histórico: identificação textual do lançamento/documento.
- Crédito/Débito: valor de entrada e saída.
- Natureza: classificação financeira origem.
- Centro de Custo - Obra: dimensão de alocação.
- Rubrica/Conta Pai: agrupadores para visão gerencial final.

Campos essenciais Fluxo de Caixa

- Data Mov.: data da movimentação bancária.
- Tipo: crédito, débito ou transferência.
- Descrição: histórico da transação.
- Valor: montante da operação.
- Saldo: saldo após lançamento.
- Conta Gerencial/Classificação: categoria financeira para consolidação.
- Banco/Origem: identificação da instituição fonte.

Apêndice B — Política de tratamento de erro

- Erro de estrutura de entrada: bloquear processamento e informar coluna/aba ausente.

- Erro de mapeamento de classificação: bloquear processamento e listar pendências.
- Erro de consistência numérica: bloquear geração e apresentar reconciliação mínima.
- Warning de qualidade: permitir geração quando não comprometer cálculo final, registrando no log.

Apêndice C — Premissas operacionais

- Processamento local por padrão no modo Cloudflare (browser-first).
- Sem dependência obrigatória de armazenamento em nuvem para uso básico.
- Possibilidade de execução local ou em servidor próprio mantida desde a base arquitetural.
- Público alvo operacional: gestão e time técnico-administrativo.